

31/01
2019

Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Franciscaneessenstraat 16
2065 AR HAARLEMMERLIEDE

Schiphol, 30 januari 2019

Kenmerk: 190130u1/ML RK

Betreft: Ontwikkelingen bedrijvenpark PolanenPark

Beste bewoners,

Graag informeren wij u over de ontwikkelingen op PolanenPark. Zoals u wellicht al in de pers heeft gelezen, of op het bedrijvenpark heeft gezien, is het datacenter CyrusOne in december 2018 op de puntkavel met werkzaamheden gestart voor de eerste fase van hun vestiging. Op <https://www.sadc.nl/cyrusone-breidt-uit-in-nederland/> kunt u meer over deze nieuwe ontwikkeling en CyrusOne lezen en een artist impression van het gebouw zien.

Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de (nog) geplande werkzaamheden.

- Op de locatie moeten circa 2.000 heipalen zo'n 23-26 meter de grond in. Er wordt hard gewerkt om deze werkzaamheden zo als snel mogelijk af te ronden. Dit duurt naar verwachting tot halverwege april. Wij realiseren ons dat de heiwerkzaamheden overlast geven. De aannemer doet er echter alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Heiwerkzaamheden vinden plaats tussen 07.00 en 19.00 uur.
- Het opbouwen van de stalen gebouwconstructie (framework) start naar verwachting eind februari en duurt tot het begin van de zomer. Dit zal geen overlast bezorgen.
- Als het framework voldoende is opgebouwd, wordt opeenvolgend de gevelbekleding en het dak geïnstalleerd. Deze werkzaamheden starten naar verwachting half mei.
- De technische installaties aan de binnen- en buitenkant van het gebouw worden vanaf het begin van de zomer geïnstalleerd. Deze werkzaamheden vormen tevens de afronding van het project. Dit duurt tot het najaar van 2019 waarna het gebouw in gebruik zal worden genomen.

Indien u meer informatie wilt over de ontwikkelingen op PolanenPark, dan kunt u met mij contact opnemen via r.knibbe@sadc.nl of telefonisch op 06 – 54 96 57 63.

Met vriendelijke groeten,



Raisa Knibbe